

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФООП в МБОУ «Гудермесская СШ
№12 им.А.А.Кадырова»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Апрель 2023г.	Рабочая группа, директор	Протоколы
Актуализация деятельности методических служб, координирующих введение ФООП (ШМО, МС)	Апрель 2023г.	Директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель-август 2023г.	Школьная методическая служба	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Апрель 2023г.	Руководитель рабочей группы	Проекты обновленных локальных актов
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель 2023 год	Руководитель рабочей группы, педагог-библиотекарь	Акт
Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель-август 2023г.	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет
Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август 2023г.	Руководитель рабочей группы, директор	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	Апрель-август 2023г.	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы

локальных актов школы в сфере образования			
Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023г.	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
Организация педагогов школы в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения ФООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023г.	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-май 2023г.	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение			
Активизация работы ШМО, МС	Апрель 2023г.	Рук.МС	Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам
Организация и проведение методических семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель—август 2023г.	Рук.МС	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом коллективе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального

			общения каждого учителя
Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023г.	Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на школьном уровне
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023г.	Директор	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
4. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель—май 2023г.	Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на школьном уровне
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023г.	Рабочая группа	
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель— май 2023г.	Руководитель рабочей группы и директор	
5. Мониторинг готовности школы к введению ФООП			
Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФООП	Май 2023г.	Рабочая группа	Заполнен чек-лист готовности к введению ФООП
Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Сентябрь 2023г.	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
6. Информационное обеспечение			

Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО	Апрель-декабрь 2023г.	Директор	Осознание обществом прав и возможностей представляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта ОО	Апрель-декабрь 2023г.	Зам.директора по УР	Организация размещения на сайте школы актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП

Чек-лист готовности

МБОУ «Гудермеская СШ №12 им.А.А.Кадырова» к введению ФООП

№ п/п	Мероприятие (показатель)	Выполнение показателя	Отметка о выполнении (да/нет)
1.Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Разработан и утвержден план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее- ФООП)	Наличие утвержденного плана-графика и приказа об утверждении плана-графика	
1.2.	Создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению ФООП (рабочая группа)	Наличие приказа о создании рабочей группы по введению ФООП	
1.3.	Активизирована (организована) работа школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению ФООП	В план работы методической службы школы включены мероприятия по вопросам введения ФООП	
2.Методическое обеспечение введения ФООП			
2.1.	Подготовлен и утвержден план проведения мероприятий (семинары, круглые столы, пед.чтения) по актуальным вопросам введения ФООП	Наличие приказа об утверждении плана мероприятий (семинары, круглые столы, пед.чтения) по актуальным вопросам введения ФООП	
3.Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП	Управленческая и педагогические команды прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФООП	
4.Информационное обеспечение			
4.1.	Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в школе	Медиаплан школы одержит мероприятия по освещению в средствах массовой информации процесса подготовки к введению и реализации ФООП	
5.Система мониторинга готовности к введению ФООП			
5.1.	Создана система мониторинга результатов реализации ФООП	Проведен мониторинг готовности школы к введению ФООП	